

งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญหญิง อาคารผู้ป่วยใน ๑ จำนวน ๑ รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
- ๑.๒ ติดตั้งผนัง (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)
- ๑.๓ ฉาบผิวผนัง (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)
- ๑.๔ ฝังท่อ sleeve งานระบบประปาและสุขาภิบาล
- ๑.๕ เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า
- ๑.๖ ติดตั้งงานผิวผนัง
- ๑.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)
- ๑.๘ ติดตั้งผิวพื้น
- ๑.๙ ติดตั้งผิวผนังส่วนที่เหลือ
- ๑.๑๐ สีรองพื้น
- ๑.๑๑ ติดตั้งวงกบและบาน ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม (ยกเว้นกระจก)
- ๑.๑๒ ติดตั้งครุภัณฑ์จัดทำ (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)
- ๑.๑๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์
- ๑.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
- ๑.๑๕ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล
- ๑.๑๖ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ
- ๑.๑๗ ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่าง
- ๑.๑๘ งานสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน)

คณะทำงานกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง