

งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญหญิง อาคารผู้ป่วยใน ๑
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %
 ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
 การก่อสร้างแบ่งเป็น ๔ งวด (สี่งวด)

- งวดที่ ๑** จำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
 - ๑.๒ ติดตั้งผนังก่ออิฐ (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)
 - ๑.๓ ฉาบผิวผนังก่ออิฐ (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)
 - ๑.๔ ฝังท่อ sleeve งานระบบในผนัง
 - ๑.๕ เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)
- งวดที่ ๒** จำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒.๑ ติดตั้งผนัง ส่วนนอกเหนือจากผนังก่ออิฐ
 - ๒.๒ ติดตั้งผิวพื้น
 - ๒.๓ ติดตั้งผิวผนัง
 - ๒.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์
 - ๒.๕ ติดตั้งวงกบและบาน ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม (ยกเว้นกระจก)
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
- งวดที่ ๓** จำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๓.๑ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
 - ๓.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์
 - ๓.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 - ๓.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล
 - ๓.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบายอากาศ
 - ๓.๖ สีรองพื้น
 - ๓.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)
- งวดที่ ๔(งวดสุดท้าย)** จำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๐๕

๐๖

๐๗

๐๘


๐๙

- ๔.๑ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
- ๔.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ๔.๓ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
- ๔.๔ งานสี


และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางอุไรวรรณ ศุภศิลป์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวิชาภา อยู่ดวง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมรรถนัย สิงคะกุล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปรณพัตร์ แดงเดช)
สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางอัญญารัตน์ มุสิกะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ