

งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
ราคาค่าก่อสร้าง 100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น 3 งวด (สามงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงินร้อยละ 30.00 (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
1.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
1.2 ปรับพื้นที่พร้อมตีฝังบริเวณก่อสร้าง
1.3 กันรั้วพื้นที่ก่อสร้าง
1.4 ทดสอบดินพร้อมส่งผลทดสอบดิน โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.5 งานเสาเข็ม พร้อมส่งผลทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
1.6 ส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ”ทั้งหมด”ในโครงการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงินร้อยละ 35.00 (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
2.1 งานพื้น คสล.
2.2 ติดตั้งเสา
2.3 ติดตั้งโครงหลังคา
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 45 วัน)

งวดที่ 3 (สุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ 35.00 (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
3.1 ดำเนินการทั้งหมดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบและเอกสารแสดงปริมาณราคาทั้งหมด
รายการและสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 15 วัน)

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นางสาวจริยา มาสุข)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวอรสา สุขราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ
(นายสมรรถนัย สิงคะกุล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ