

งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงห้องเกียรตินิยม อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %
 ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
 การก่อสร้างแบ่งเป็น ๔ งวด (สี่งวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
 - ๑.๒ ติดตั้งผนังก่ออิฐ (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)
 - ๑.๓ ฉาบผิวผนังก่ออิฐ (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)
 - ๑.๔ ฝังท่อ sleeve งานระบบในผนัง
 - ๑.๕ เดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ติดตั้งผนัง ส่วนนอกเหนือจากผนังก่ออิฐ
 - ๒.๒ ติดตั้งผิวพื้น
 - ๒.๓ ติดตั้งผิวผนัง
 - ๒.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์
 - ๒.๕ ติดตั้งวงกบและบาน ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม (ยกเว้นกระจก)
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ ติดตั้งเพอร์นิเจอร์
- ๓.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์
- ๓.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
- ๓.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล
- ๓.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบายอากาศ
- ๓.๖ สีรองพื้น
- ๓.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๔(งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

ผู้จ้าง
๔

ผู้รับจ้าง
๐๖๖๘๘๘

ผู้ควบคุม
Gini

ผู้ตรวจ
Vrrattap

- ๔.๑ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
๔.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน
๔.๓ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
๔.๔ งานสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจรียา มาสุข)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรสา สุขราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมรธนาย สิงคะกุล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปรณพัทธ์ แดงเดช)
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการและเลขานุการ
(นางนงลักษณ์ เดชนะ)
นักจัดการงานทั่วไป